

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม (รอบ 6 เดือน )  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงาน พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

โครงการ พัฒนาศักยภาพให้มีศักยภาพในการดำเนินการจัดการสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567

งบประมาณ: 520,000 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ค่าน้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	วงเงินที่ใช้ประจำเดือน	งบประมาณที่ใช้	สถานะการดำเนินงาน(รายการกิจกรรม)			หมายเหตุ	
		เป้าหมาย	ผลงาน							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
1	ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคี เครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน และนโยบายสำคัญสู่การปฏิบัติให้แก่ภาคี เครือข่ายในระดับจังหวัด/อำเภอ/พื้นที่	8 จังหวัด	8 จังหวัด	10	บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/1170 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคี เครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย และสร้างความเข้าใจร่วมกันผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพและสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ประธาน และเลขานุการชมรม อสม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 จังหวัด	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม บางส่วนติดภารกิจ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ onsite ได้ ทำให้ต้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ online แทน	วางแผนการจัดประชุมในเปิดไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถร่วมประชุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		15,800.00			✓		
2	ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน การ จัดบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานของ อสม.ตามแนวทาง PHC Service delivery package และรายงาน ผลผ่าน smart อสม	8 จังหวัด	7 จังหวัด	15	บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/86 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัด กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานของ อสม. ตามแนวทาง PHC Service delivery package และรายงานผลผ่าน Smart อสม. ใน ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวทาง PHC Service delivery package และติดตามการรายงานผลผ่าน Smart อสม.  บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/251 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติ จัดกิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานของ อสม. ตามแนวทาง PHC Service delivery package และรายงานผลผ่าน Smart อสม. ใน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคีเครือข่ายในการจัดการ สุขภาพตนเองและชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวทาง PHC Service delivery package และติดตามการรายงานผลผ่าน Smart อสม.	ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่มีอย่างจำกัด ทำให้การจัดกิจกรรมในบางจังหวัด ต้องนำไปบูรณาการร่วมกับงานอื่น	วางแผนการดำเนินงานในการ พัฒนาศักยภาพ อสม. และภาคี เครือข่ายในเปิดไป		27,810	97,540.00			✓	
3	ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ภาคีเครือข่ายและชุมชนจัดการ สุขภาพ	8 จังหวัด	6 จังหวัด	15	บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/128 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัด กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายและชุมชนจัดการสุขภาพ ใน ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลง พื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายและชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่ต้นแบบ การดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แกนนำ อสม. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ จำนวน 300 คน	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	70,000			✓			

4	สนับสนุนจังหวัดคัดเลือก อสม. ตีตนระดับจังหวัด และกิจกรรม รณรงค์วัน อสม. ระดับจังหวัด (12 สาขา)	8 จังหวัด	4 จังหวัด	10	<p>บันทึกข้อความที่ สส 0720.05/1068 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 4 ประชุมสนับสนุนการคัดเลือก อสม.ตีตน ระดับจังหวัด และกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. ระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือก อสม. ตีตน และเชิดชูเกียรติ อสม. ตีตน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สส 0720.05/1218 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการคัดเลือก อสม. ตีตนระดับจังหวัด และกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. ระดับจังหวัด ในวันที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือก อสม. ตีตน และเชิดชูเกียรติ อสม. ตีตน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สส 0720.05/47 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการคัดเลือก อสม. ตีตนระดับจังหวัด และกิจกรรมรณรงค์วัน อสม. ระดับจังหวัด ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคัดเลือก อสม. ตีตน และเชิดชูเกียรติ อสม. ตีตน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p>	-	-	52,541.20		
5	สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางเข้าร่วมงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567			10	<p>บันทึกข้อความที่ สส 0720.05/301 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 5 สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายในการเดินทางเข้าร่วมงานวัน อสม. แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราไฮล์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยยง และเชิดชูเกียรติ อสม.ตีตนทุก ระดับ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อสม.ตีตนระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ชาติ หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด และประธานชมรม อสม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 รวมทั้งสิ้น 105 คน</p>	การสื่อสารและนัดหมายการเดินทางเข้าร่วมงานของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการเดินทางเข้าร่วมงาน	วางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป	78,960	69,840 อยู่ระหว่างการคืนเงินงบประมาณจำนวน 9,120 บาท	
6	ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยพฤติกรรมสุขภาพในพื้นที่ชุมชนบวรร่อง	-	-	10		-	-	-	✓	
7	คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567 (ผ่านระบบออนไลน์)	-	-	10		-	-	-	✓	

✓

✓


8	ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	8 จังหวัด	2 จังหวัด	15	<p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/1107 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเพชรโพธิ์ ชั้น 4 โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม เยี่ยมเสริมพลังและมอบนโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2567</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/1212 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/1212 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/85 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 ณ พื้นที่เป้าหมายจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/198 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p> <p>บันทึกข้อความที่ สอ 0720.05/338 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมที่ 8 ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน อสม. มีศักยภาพในการจัดการประชุมภูมิชุมชนพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5</p>				17,680.00		✓		
9	รวบรวมและจัดทำบัญชีนวัตกรรมฯ สุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน	-	-	5						✓			

แผนงาน พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

โครงการ โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ พัฒนาระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567  
งบประมาณ : 181,420.00

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ค่าน้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ใช้	สถานะการดำเนินงาน(รายการกิจกรรม)			หมายเหตุ
		เป้าหมาย	ผลงาน						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
1	กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ ตรวจฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง	8จังหวัด 70 แห่ง ร้อยละ 85	22		1.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วันที่ 12 ธ.ค.66 2.ศบส.5 ทำหนังสือประสานขอแผนการลงพื้นที่จาก สสจ.ทั้ง 8 จังหวัด	1.ศบส.ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาเองได้ต้องรอแผนดำเนินงานจาก สสจ. 2.ด้วยงบประมาณจำกัดและระยะเวลาจำกัดการลงพื้นที่ฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายในไตรมาสแรก		-			✓	
2	กิจกรรมที่ 2 ประชุม ติดตาม กำกับ และลงพื้นที่ เพื่อดำเนินงานการขยายผลการพัฒนาระบบ Biz Portal ลงสู่จังหวัด	1จังหวัด จังหวัดราชบุรี	จังหวัดราชบุรี		สุขภาพที่ 5เข้าร่วมประชุม Biz portalในสถานพยาบาล ร่วมกับ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สสจ.ราชบุรี(นำร่องเขตสุขภาพที่ 5) วันที่ 15 พ.ย.66	การดำเนินงาน Biz portal ในสถานพยาบาล ในส่วนภูมิภาค ช้ามากและไม่ชัดเจน	สสจ.ทุกจังหวัดอยากให้การดำเนินงานในระบบ Biz portalควรดำเนินงานไปพร้อมๆกัน	-		✓		
3	กิจกรรมที่ 3 ตรวจประเมิน ควบคุม กำกับ ฝ้าระวัง จัดการ เรื่องร้องเรียน ส่งเสริม สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ							39,400.00		✓		
	3.1 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ควบคุม กำกับ ฝ้าระวัง จัดการ เรื่องร้องเรียน ส่งเสริม สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	ศบส.5 ตรวจกิจการ ผู้สูงอายุที่ได้รับ อนุญาตปี 2565 จำนวน 18 แห่ง	18 แห่ง		1ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการปี 2565 จำนวน 18 แห่ง	ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนด้วยงบประมาณที่ล่าช้าและระยะที่จำกัดในไตรมาสแรก	สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ควรกำหนดเป้าหมายเป็นร้อยละ 65ในไตรมาสสอง เนื่องจาก สสจ.มี แผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ไปแล้ว			✓		

	3.2 จัดประชุมตรวจประเมิน ควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง จัดการ เรื่องร้องเรียน ส่งเสริม สถานพยาบาลและพิจารณา อนุญาตสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพประเภทกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (ผ่าน ระบบออนไลน์)	8จังหวัด 70 แห่ง ร้อยละ 85			1.จัดประชุมพิจารณาอนุญาต สถานประกอบการกิจการการดูแล ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง จ.ราชบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์					✓	
4	กิจกรรมที่ 4 ตรวจประเมิน คณาจารย์การเรียนการสอน สถาบันที่ได้รับการรับรอง หลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5	8จังหวัด	8จังหวัด	20	1.เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานควบคุมกำกับมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้าน การบริการเพื่อสุขภาพส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค วันที่ 7 ธ.ค.66 19ม.ค.67 2.ลงตรวจสถาบันที่ได้รับการรับรอง หลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 3.ลงตรวจสถาบันที่ยื่นขอรับ การรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5					✓	
5	กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมพัฒนา เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยกระดับสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพสู่สากล ในพื้นที่เขต สุขภาพที่ 5	25 แห่ง	26 แห่ง	20	1 จัดประชุมพัฒนาเส้นทางการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และยกระดับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 26 แห่ง	1. ศบส.5มีการดำเนินงานตาม นโยบายQuick win แต่มี สถานประกอบการในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ยัง ไม่ได้เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ ปรับเพิ่มที่จังหวัดนครปฐม			47690	✓	

หมายเหตุ กิจกรรมภายใต้โครงการที่กำหนด

แผนงาน ยุทธศาสตร์

โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขในสุศาลาพระราชทาน เขตสุขภาพที่ 5

งบประมาณ : 229,988 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ค่าน้ำหนัก 100	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	งบประมาณที่ใช้	สถานะการดำเนินงาน(รายกิจกรรม)			หมายเหตุ
		เป้าหมาย	ผลงาน						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
1	กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ และประชุมส่งเสริม พัฒนาสุศาลาพระราชทาน ให้มีคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนสุศาลาสุภาพดีร่วมกับเครือข่าย (9 แห่ง)	9 แห่ง	9 แห่ง	40	<p>1. ดำเนินการลงพื้นที่ส่งเสริมการดำเนินงานสุศาลาพระราชทานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง เมื่อวันที่ 21-24 พ.ย.66 ดังนี้ รร.ตชด.สุนทรเวช ศกร.หลวงประกอบนิติสาร และศกร.ตชด.อินทรีอาสา (บ้านป่าเกะฮู)</p> <p>2. ดำเนินการประชุมส่งเสริมพัฒนาสุศาลาพระราชทาน ให้มีคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขและพัฒนาชุมชนสุศาลาสุภาพดีร่วมกับเครือข่าย โดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต./สสข./กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 13,14 ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสุภาพดี ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด ทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และให้ความรู้ในการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาเครื่องมือ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.ในวันที่ 17-20 ธ.ค. 66 ณ ศกร.ท่านผู้หญิงมนิรัตน์</p>	การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่อง	ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สุศาลาอย่างต่อเนื่อง	164,840.00			✓	
2	กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมสำรวจประเมินคุณภาพสุศาลาพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (3 แห่ง)	3 แห่ง	3 แห่ง	25	<p>ลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ ประเมินคุณภาพสุศาลาพระราชทาน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Qwin 100 เมื่อวันที่ 27-29 ธ.ค.66 ณ สุศาลาพระราชทาน 3 แห่ง ได้แก่ รร.ตชด.สุนทรเวช ศกร.หลวงประกอบนิติสาร และศกร.ตชด.อินทรีอาสา(บ้านป่าเกะฮู)</p>			17,600.00			✓	

3	กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ เพื่อการ เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (9 แห่ง)	9 แห่ง	9 แห่ง	30	1.ในวันที่ 27 - 29 พ.ย.2566 ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามการดำเนินงานสุขภาพพระราชทาน ร.ตชด.บ้านสุนทรเวช ศกร.หลวงประกอบ นิติสราฯ และ ศกร.อินทรีอาสา(บ้านป่า เกอะนอ) 2.ในวันที่ 3 มกราคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจและติดตั้งระบบ Telehealth ในพื้นที่นำร่อง เพื่อยกระดับการ ให้บริการทางการแพทย์ทางไกล ให้ครอบคลุม ปัญหาสุขภาพในพื้นที่สุขภาพพระราชทาน ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ และสุขภาพ พระราชทานตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปิล็อกคี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี 3. ลงพื้นที่ เยี่ยมติดตาม การ ดำเนินงาน ความก้าวหน้าในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข จำนวน 9 แห่ง ในวันที่ 29 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2567 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1) ศกร.บ้านดงถึงมณีรัตน์(บ้านโป่งสนก) 2)	แผนการลงพื้นที่ของหน่วยงาน ส่วนกลางเลื่อนค่อนข้างบ่อย ทำให้ ให้การดำเนินงานของพื้นที่ กระทบต่องานในภารกิจอื่นๆ	ความชัดเจนของ แผนการดำเนินงานหาก เลื่อนก็อาจจะขยาย ออกประมาณ 5-7วัน ทำการ หรือแจ้งเลื่อน ให้ทราบก่อนสัก 3-5 วันทำการ	47,548.00			✓	
4	กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปผลการ ดำเนินพัฒนาคุณภาพสุขภาพ พระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2567	1 ครั้ง	0	5					✓			

หมายเหตุ กิจกรรมภายใต้โครงการที่กำหนด หมายเหตุ :ข้อมูล 31 มีนาคม 2567



แผนงาน พื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

โครงการ โครงการส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567


งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย		ค่าน้ำหนัก	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	วงเงินที่ใช้ประจำเดือน	งบประมาณที่ใช้	สถานะการดำเนินงาน(รายการกิจกรรม)			หมายเหตุ
		เป้าหมาย	ผลงาน							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	
1	การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล	10 แห่ง	79 แห่ง	70%	1. ลงพื้นที่ส่งเสริมศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางสะพาน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการจัดตั้ง และพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล	ไม่มี	ไม่มี	17,600.00	30,000.00		✓		
2	บำรุงเครื่องมือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	1	-	30%	จัดเตรียมส่งเครื่องมือมาตรฐานภายในห้องปฏิบัติการ ไปบำรุงรักษา	ไม่มี	ไม่มี		10,000.00		✓		


หมายเหตุ ข้อมูล 31 มีนาคม 2567

# รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ค.ค. 66 – มี.ค.67) ประจำปีงบประมาณ 2567

## ภาพรวมความสำเร็จของโครงการฯ



## แผนงานยุทธศาสตร์



## แผนงานพื้นฐาน

